بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع فريق عمل المقراة الإلكترونيين الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٠ م

ملاحظات	نظام التعليم عن بعد (المقراة الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اسم المشروع
من الساعة ٢.١٥ ظهرا الي الساعة ٣٠٣عصرا	استعراض نظام التعليم عن بعد (المقراة الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	اڻهدف
	 ه/ محمد الناضر ه/ محمد حسين ه/ طارق مندور ه/ مصطفي الابزاري ه/ محمد ناصر ه/ ندي عبد الوهاب ه/ محمد عاطف ه/ نوران مجدي 	الحضور

بناء على الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٦/١٠ م تم استعراض نظام التعليم عن بعد (المقرأة الإلكترونيت)

وبناء علي ذلك العرض تم الاتي

- تكليف م / محمد حسين بعمل ملف عام لجميع الملاحظات الخاصة باختبار النظام
 والمرسل من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم
- تكليف م/ محمد حسين بعمل ملف بمتابعة الاعمال التطورية والمتبقية الي تسليم المراحل المتبقية من المقرأة.
- تكليف م / محمد ناصر وم / مصطفي الابزاري بالعمل علي الانتهاء من اعمال الخاصة
 backend وتسليمها الي م / طارق مندور وذللك للانتهاء من تصميم الصفحات المتبقية.
 وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ م
- تكليف م / طارق مندور من استلام الاعمال من م/محمد ناصر. وم / مصطفي الابزاري
 والانتهاء من جميع اعمال التصميم الخاصة بصفحات النظام

- تكليف م / مصطفي الابزاري بالعمل بشكل متوازي على ملف الملاحظات المرسل من قبل الجمعية وذلك بمساعدة م/ محمد ناصر.
- تكليف تيم الفلاتر بمتابعة اعمال التصميمات ومدي وملاءمتها على الابليكشن والعمل على تطويرها وسيكون العمل بشكل متوازي اثناء تسليم مراحل النظام.
- تكليف م/ ندي برفع جميع التصميمات على (google drive) وكذلك بإرسالها بالميل
 - تكليف م / كريم برفع اعمال التصميمات الخاصة بالمقرأة وكذلك ارسالها بالميل
- علي حسب الجدول الزمني وبالاتفاق مع فريق العمل سيتم تسليم جميع الاعمال بتاريخ
 ۲۰۲۱/٦/۲۰ م
- تم الاتفاق على الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ م وذلك لمتابعة أولويات العمل المتفق عليها حتى التسليم (النهائي)

والله الموفق ...